Договор субподряда
на выполнение работ по ремонту автодороги по ул. Красноармейская (от пр. Мира до ул. Кооперативная), ул. Перевощикова, по ул. Пушкина (от ул. Рудницкого до ул. Кооперативная), по ул. Рудницкого (от ул. Луначарского до ул. Жданова)
г. Киров










«     »          _____ 2019 г.
Настоящий договор субподряда заключён во исполнение п. 5.2.28. муниципального контракта № 03402000033190070140001 от 03.07.2019г. на выполнение работ по ремонту автодороги по ул.Терещенко (от ул.Первомайская до ул.Луначарского д.2), по ул.Луначарского (от ул.Луначарского д.14 до ул.Терещенко), по ул.Луначарского (четная сторона от пр.Мира до конца одностороннего движения), по ул.Перевощикова, по ул.Рудницкого (от ул.Луначарского до ул.Жданова), по ул.Пушкина (от ул.Рудницкого до ул.Кооперативная), по ул.Красноармейская (от пр.Мира до ул.Кооперативная), по ремонту автодороги вдоль кладбища Злобино. (далее – Работы), заключённого между МКУ «УДПИ г. Кирова» и КОГП «Вятавтодор».
Кировское областное государственное предприятие «Вятские автомобильные дороги» (КОГП «Вятавтодор»), именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице генерального директора Осипова Дмитрия Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и _______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице ____________________________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор субподряда (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. В соответствии с настоящим контрактом «Генподрядчик» обязуется принять и оплатить, а «Субподрядчик» - выполнить работы по ремонту по ул. Красноармейская (от пр. Мира до ул. Кооперативная), ул. Перевощикова, по ул. Пушкина (от ул. Рудницкого до ул. Кооперативная), по ул. Рудницкого (от ул. Луначарского до ул. Жданова).
1.2. Выполнение работ по настоящему контракту осуществляется в соответствии с техническим заданием «Генподрядчика» на выполнение работ по ремонту ул. Красноармейская (от пр. Мира до ул. Кооперативная), ул. Перевощикова, по ул. Пушкина (от ул. Рудницкого до ул. Кооперативная), по ул. Рудницкого (от ул. Луначарского до ул. Жданова), (далее - Техническое задание) (Приложение № 1 к настоящему контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.  
1.3. Место выполнения работ: 
- Кировская область, город Кирово-Чепецк, автодороги по ул. Красноармейская (от пр. Мира до ул. Кооперативная), ул. Перевощикова, по ул. Пушкина (от ул. Рудницкого до ул. Кооперативная), по ул. Рудницкого (от ул. Луначарского до ул. Жданова).
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена (стоимость) работ по контракту составляет __________ рублей (___________________), в т.ч. НДС 20% с учетом всех расходов «Субподрядчика» на выполнение работ, материалы, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.2. В случае если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы РФ «Генподрядчиком», то суммы, подлежащие уплате «Генподрядчиком» юридическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, должны быть уменьшены на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ.
2.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 
2.4. Оплата выполненных по этапу работ производится в безналичной форме путём перечисления денежных средств с расчетного счета Генподрядчика на расчётный счёт «Субподрядчика» в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней:
2.4.1. с даты подписания «Генподрядчиком» документов о приемке (актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)) на основании выставленного счета-фактуры / счета, этапов работ, срок выполнения которых предусмотрен Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему контракту) — по 25.08.2019 г.;
2.5. Оплата за выполненные работы осуществляется в соответствии с контрактом после завершения этапов работ при условии, что работы выполнены качественно, надлежащим образом и в установленный срок, включая устранение выявленных дефектов. 
2.6. При необходимости «Стороны» проводят сверку расчетов. В случае несогласования с актом сверки расчетов «Стороны» направляют свои возражения с приложением тех документов, которые не были учтены при составлении акта сверки расчетов.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Сроки выполнения работ по настоящему контракту определяются Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.  
3.2. Датой окончания работ считается дата подписания всеми Сторонами Контракта актов о приемке выполненных работ (форма КС-2).
3.3. «Субподрядчик» вправе выполнить работы и сдать их результат «Генподрядчику» в установленном настоящим контрактом порядке досрочно.

3.4. Субподрядчик возмещает Генподрядчику генподрядные услуги в размере 3(три) % от суммы, указанной в п. 2.1. настоящего Контракта в течение 15 рабочих дней, после подписания Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
4. ПРАВА СТОРОН
4.1. «Генподрядчик» вправе:
4.1.1. требовать от «Субподрядчика» надлежащего выполнения обязательств по настоящему контракту, а также требовать своевременного устранения недостатков, выявленных «Генподрядчиком» в ходе контроля выполнения работ и их приемки;
4.1.2. требовать от «Субподрядчика» представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации, подтверждающей исполнение обязательств по настоящему контракту;
4.1.3. в случае досрочного исполнения «Субподрядчиком» обязательств по настоящему контракту принять и оплатить работы в соответствии с установленным в контракте порядком;
4.1.4. запросить у «Субподрядчика» информацию о ходе и состоянии выполняемых работ;
4.1.5. проверять ход, качество и сроки работ, выполняемые «Субподрядчиком», производить любые измерения, испытания, отборы образцов и прочее в любое время в пределах срока действия настоящего контракта и в период гарантийного срока без предварительного согласования с «Субподрядчиком»;
4.1.6. принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с действующим  законодательством Российской  Федерации;
4.1.7. отказаться от исполнения контракта в случае, если «Субподрядчик» не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к срокам, предусмотренным Графиком выполнения работ (Приложение № 2), становится невозможным.
4.1.8. в целях осуществления контроля и надзора за выполнением работ привлечь организацию, выполняющую функции строительного контроля на объектах дорожной инфраструктуры МО «Город Кирово-Чепецк». Организации, выполняющей функции строительного контроля от имени и в интересах «Генподрядчика», передаются полномочия, предусмотренные пунктами 4.1.1., 4.1.2, 4.1.4., 4.1.5, разделом 7 Контракта и Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту);
4.1.9. при привлечении организации, выполняющей функции строительного контроля оповестить об этом «Субподрядчика» посредством официального канала связи по электронной почте, в течение 3 (трех) календарных дней.
4.1.10. привлекать к приемке выполненных работ для оценки их соответствия условиям Контракта эксперта (экспертную организацию).
4.2. «Субподрядчик» вправе:
4.2.1. требовать своевременного подписания «Генподрядчиком» акта выполненных работ по настоящему Контракту на основании представленных «Субподрядчиком» отчетных документов и при условии выполнения работ в соответствии с настоящим Контрактом;
4.2.2. требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным «Генподрядчиком» и «Субподрядчиком» актом выполненных работ;
4.2.3. запрашивать у «Генподрядчика» предоставление разъяснений и уточнений по вопросам проведения работ  в рамках настоящего Контракта;
4.2.4. получать от «Генподрядчика» содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.2.5. привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц - субсубподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам работ, предусмотренным в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту). При этом «Субподрядчик» при привлечении субподрядных организаций несет всю ответственность перед «Генподрядчиком» за качество и сроки выполненных работ, произведенных субподрядными организациями. При привлечении субподрядных организаций «Субподрядчик» производит уведомление «Генподрядчика». «Генподрядчик» не имеет никаких обязательств по отношению к субсубподрядчикам.
Привлечение субсубподрядчиков не влечет изменение цены настоящего Контракта и (или) объемов работ по настоящему Контракту.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субсубподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с поставщиком (субподрядчиком, исполнителем), осуществлять замену субсубподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субсубподрядчика, соисполнителя.

4.2.6. досрочно исполнить обязательства по Контракту.
5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. «Генподрядчик» обязан: 
5.1.1. сообщать в письменной форме «Субподрядчику» о недостатках, обнаруженных в ходе контроля выполнения работ и их приемки в течение 1 (одного) рабочего дня после обнаружения таких недостатков посредством официального канала связи по электронной почте, указанной в п. 13 Контракта;
5.1.2. своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные «Субподрядчиком» работы в соответствии с настоящим Контрактом.
5.2. «Субподрядчик» обязан:
5.2.1. выполнять работы, предусмотренные настоящим контрактом в соответствии с действующими нормативными документами и в сроки, установленные Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту);
5.2.2. до начала работ выставить информационные щиты (аншлаги) и предупреждающие знаки, а также провести разбивочные работы по пикетажно. на объектах. Информационные щиты должны содержать следующую информацию: наименование объекта; срок выполнения работ; наименование генподрядчика, наименование субподрядчика, их электронные адреса почты; Ф.И.О. лица («Субподрядчика»), ответственного за выполнение работ с указанием контактного номера телефона, информацию о том, что работы выполняются в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с эмблемой проекта;
5.2.3. не менее чем за 10 дней до начала выполнения этапа работ предоставить «Генподрядчику»:
-календарный график выполнения работ по каждому объекту (Приложение № 2 к Контракту). «Субподрядчику» запрещается приступать к выполнению работ на Объекте без согласованных с «Генподрядчиком», схем организации движения и ограждения мест производства работ, принятой на контроль отделом ГИБДД МО МВД России «Кирово-Чепецкий» и графика выполнения работ;
- копии документов, подтверждающих соответствие лаборатории требованиям законодательства РФ (с областью деятельности и контролируемых параметров), а так же копию договора на оказание лабораторных услуг (если лаборатория наемная);
- на согласование составы (рецепты) на приготовление асфальтобетонных, бетонных и других смесей, протоколы лабораторных испытаний на соответствие требованиям нормативных документов планируемых к использованию материалов, а также сертификаты качества, паспорта и декларации о соответствии (санитарно-эпидемиологические заключения) на планируемые к использованию дорожно-строительных материалы;
- результаты пробы дорожно-строительных материалов, планируемых к использованию;
- по требованию «Генподрядчика» предоставить оборудование (керноотборник и швонарезчик), автотранспорт с водителем, а также представителей «Субподрядчика» для совместного осмотра места выполнения работ и отбора образцов асфальтобетона из покрытия. Не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня отбора образцов асфальтобетона произвести заделку мест отбора кернов (вырубок) в покрытии горячей асфальтобетонной смесью;
- разрешение на осуществление земляных работ.
5.2.4. провести предварительную геодезическую съемку для согласования полученных результатов (площади, уклоны и проч.) с «Генподрядчиком»;
5.2.5. информировать «Генподрядчика» о ходе выполнения работ;
5.2.6. выполнять работы из новых материалов «Субподрядчика» в соответствии с Техническим заданием  «Генподрядчика» (Приложение №1 к Контракту);
5.2.7. иметь соответствующие сертификаты, паспорта и другие документы, на все поставляемые для выполнения работ материалы, удостоверяющие их качество;
5.2.8. при производстве работ обеспечивать выполнение мероприятий по обеспечению охраны окружающей среды, правил охраны труда, техники безопасности в соответствии с действующим законодательством;
5.2.9. допускать представителей «Генподрядчика» в любое время для проверки выполнения контракта и качества работ, представлять «Генподрядчику» необходимую информацию. Если «Генподрядчиком» при контроле производства работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, «Субподрядчик» своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества;
5.2.10. устранить по требованию «Генподрядчика» недостатки и дефекты в работе, обнаруженные при их приемке и в период гарантийного срока;
5.2.11. согласовывать с «Генподрядчиком» результаты выполненных работ путем оформления акта выполненных работ;
5.2.12. вести лабораторный контроль по качественным характеристикам применяемых материалов в лабораториях, прошедших метрологическое освидетельствование и позволяющих по своей оснащённости средствами измерений, испытательным оборудованием, определять качество конкретных дорожных работ;
5.2.13. приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от «Субподрядчика» обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом «Генподрядчику» в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения работ;
5.2.14. в случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при выполнении работ восстановить поврежденные коммуникации за свой счет в срок, не превышающий 3 (трех) календарных дней с момента повреждения коммуникаций;
5.2.15. обеспечить водоотведение с проезжей части и тротуара;
5.2.16. обеспечить безопасное движение транспорта и пешеходов в районе выполнения работ;
5.2.17. согласовать места складирования применяемых строительных материалов и строительного мусора с «Генподрядчиком», а так же места стоянки техники в ночное время;
5.2.18. уведомить посредством официального канала связи по электронной почте, «Генподрядчика» о смене ответственного лица в течение 1 (одного) календарного дня и в этот же срок внести изменения на информационных щитах;
5.2.19. письменно уведомлять «Генподрядчика» о каждом случае и времени производства работ на любом этапе их выполнения не позднее, чем за 12 часов до их начала, а также обязан направлять отчет (в установленной «Генподрядчиком» форме) на электронную почту (и/или факс) о их выполнении - ежедневно до 8:00 с пометкой «информация о выполнении работ по Договору № __ от __»;
5.2.20. в период проведения работ обязан обеспечить ежедневную очистку зоны производства работ на объекте ремонта от загрязнений и строительного мусора; 
5.2.21. в случае нанесения ущерба «Генподрядчику» и/или третьим лицам, при выполнении работ по Контракту, по вине «Субподрядчика» в виде действия либо бездействия, «Субподрядчик» возмещает «Генподрядчику» и/или третьим лицам суммы материального ущерба;
5.2.22. обеспечивает и содержит за свой счет освещение и охрану Объекта, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные с выполнением работ по Контракту, охрану материалов, изделий и конструкций, находящихся на строительной площадке;
5.2.23. обеспечивает во время производства работ выполнение на строительной площадке (автодороге и полосе отвода) мероприятий по технике безопасности и охране труда, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли;
5.2.24. по окончании всех работ на объекте ремонта обязан в течение суток до сдачи результата работ «Генподрядчику» в целом освободить автомобильную дорогу в пределах полосы постоянного отвода земель от дорожно-строительной техники, временных сооружений, остатков строительных материалов и изделий, временных дорожных знаков и указателей, а также иных предметов и инвентаря;
5.2.25. получать/принимать информационные сообщения и предоставлять запрашиваемые данные и документы в электронном виде по средствам информационных сервисов или путём интеграции информационных систем «Субподрядчика» с используемой «Генподрядчиком» информационной системой для администрирования своей деятельности, в том числе для оперативного управления (системы оперативного управления СОУ «Эталон») ходом работ для реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Предоставлять «Генподрядчику» оперативные данные, документы и фотосъемку Объекта перед началом ремонта, во время выполнения и после завершения производства работ согласно требований используемой «Генподрядчиком» информационной системой. «Субподрядчик» несёт ответственность за своевременность и достоверность предоставляемых данных;
5.2.26. выполнить цифровую фотосъемку рабочего процесса на объекте; При этом все фото, полученные в ходе проведения подготовительных, ремонтных и восстановительных работ по благоустройству в электронном виде в формате, согласованном с «Генподрядчиком» *.jpg, (*.tiff, *.pdf) должны иметь привязку к местности, дату и время фиксации каждой технологической операции;
5.2.27. по окончании выполнения работ предоставлять «Генподрядчику» оформленный фотоальбом - цветные фотоматериалы на бумажном носителе и в электронном виде в формате *.jpg, (*.tiff, *.pdf) по состоянию объекта до начала производства работ на объекте, во время производства работ (основные технологические операции) и по состоянию объекта в течение 3 (трех) рабочих дней после завершения работ в количестве не менее 3 (трех) фото с пикетажа. При этом вся исполнительная документация (в т.ч. исполнительная геодезическая съемка) должна быть выгружена в электронном виде и передана «Генподрядчику» в редактируемом текстовом, табличном, графическом форматах (*.doc, *.xls, *.pdf, *.dxf, *.dwg)  на USB-флэш-накопителе в 1 экземпляре;
5.2.28. Привлекать к исполнению настоящего контракта субсубподрядчиков;
5.2.29. в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субсубподрядчиком представить «Генподрядчику»:
- декларацию о принадлежности субсубподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
- копию договора (договоров), заключенного с субсубподрядчиком, заверенную «Субподрядчиком».
5.2.30. в случае замены субсубподрядчика на этапе исполнения настоящего контракта на другого субсубподрядчика представлять «Генподрядчику» документы, указанные в 5.2.29 настоящего контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субсубподрядчиком.
5.2.31. в течение 10 рабочих дней со дня оплаты «Субподрядчиком» выполненных обязательств по договору с субсубподрядчиком представлять «Генподрядчику» следующие документы:
- копии документов о приемке выполненной работы, которые являются предметом договора, заключенного между «Субподрядчиком» и привлеченным им субсубподрядчиком;
- копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств «Субподрядчиком» субсубподрядчику, - в случае если договором, заключенным между «Субподрядчиком» и привлеченным им субсубподрядчиком, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренных настоящим контрактом (в ином случае указанный документ представляется «Генподрядчику» дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты «Субподрядчиком» обязательств, выполненных субсубподрядчиком).
5.2.32. оплачивать выполненные работы (ее результаты), отдельные этапы исполнения договора, заключенного с субсубподрядчиком, в течение 15 рабочих дней с даты подписания «Субподрядчиком» документа о приемке выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения договора.
5.2.33. Нести гражданско-правовую ответственность перед «Генподрядчиком» за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субсубподрядчиков, в том числе:
- за представление документов, указанных в п.п. 5.2.29. и 5.2.31. настоящего контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;
5.2.34. исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и контрактом.
6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ
6.1. «Субподрядчик» самостоятельно организует выполнение работ на объекте по планам и графикам, согласованным с «Генподрядчиком».
6.2. До начала выполнения работ Стороны договорились о представительстве:
- для оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту, «Генподрядчик» из числа членов комиссии по приемке выполненных работ назначает представителей, которые от имени «Генподрядчика» будут осуществлять технический надзор и контроль за выполнением работ; 
- уполномоченные «Генподрядчиком» представители имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства, проверять ход и качество работ, соблюдение сроков их выполнения, при этом, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность «Субподрядчика»;
- до начала выполнения работ «Субподрядчик» обязан назначить представителя, уполномоченного принимать оперативные решения по всем вопросам, возникающим у «Генподрядчика» в ходе контроля за исполнением настоящего Контракта. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения настоящего Контракта «Субподрядчик» обязан сообщить «Генподрядчику» должность, фамилию, имя, отчество и номер телефона своего представителя.
6.3. Представитель «Генподрядчика» выполняет следующие функции:
- контроль за соответствием работ требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;
- принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической документации;
- проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей «Субподрядчику» и визирование акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2).
- участие в работе комиссии по приемке выполненных работ и подписание акта о приемке выполненных работ (в случае создания такой комиссии «Генподрядчиком)». 
6.4. С целью выполнения функций, указанных в пункте 6.3 контракта, представитель «Генподрядчика» имеет право:
- проводить совещания с «Субподрядчиком» и участвовать в совещаниях, проводимых по инициативе «Генподрядчика» или «Субподрядчика»;
- давать в письменной форме замечания «Субподрядчику» и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков;
- отдавать предписания:
- о запрете производства работ, в случае, когда устранение допущенного дефекта невозможно, либо требует больших финансовых затрат, либо делает невозможным использование результата работы в соответствии с его целевым назначением;
- о приостановке производства работ, в случае, когда допущенный дефект, возможно, устранить только путем остановки технологического процесса и оперативного проведения корректирующих мероприятий;
- об устранении дефекта, в случае, когда обнаруженный дефект может быть устранен в процессе производства работ без остановки технологического процесса и ухудшения качества отдельно конструктивного элемента или всей конструкции в целом;
- о запрещении применения технологий и материалов, не обеспечивающих, установленный уровень качества.
Предписания (распоряжения) отдаются «Генподрядчиком» (представителем «Генподрядчика») в письменном виде на представителя «Субподрядчика», с указанием даты и срока его исполнения и записываются в журнал производства работ.
Предписания (распоряжения) являются правовым документом, должны регистрироваться и храниться у «Субподрядчика» на протяжении срока действия Контракта. Копии предписаний (распоряжений) хранятся у «Генподрядчика».
6.5. Представитель «Субподрядчика» имеет право в письменной форме уведомлять «Генподрядчика» о действиях представителя «Генподрядчика», которые он считает неправомерными, и получать от «Генподрядчика» соответствующие разъяснения.
6.6. Представитель и при необходимости другие должностные лица «Субподрядчика» обязаны по приглашению представителя «Генподрядчика» принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ.
6.7. Представитель «Генподрядчика» по приглашению представителя «Субподрядчика» обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ. 
6.8. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ, представителями «Генподрядчика» и «Субподрядчика», оформляются в виде протоколов совещаний.
6.9. «Субподрядчик» письменно уведомляет «Генподрядчика» и представителя «Заказчика» (МКУ «Техцентр» города Кирово-Чепецка) за одни сутки до начала приемки скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием «Генподрядчиком» и «Субподрядчиком» актов освидетельствования скрытых работ. Выполнение работ, скрывающих предыдущие работы, без подписания «Генподрядчиком» акта освидетельствования скрытых работ запрещается и не оплачивается. Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения «Генподрядчиком», либо представителем «Генподрядчика», в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, «Субподрядчик» обязан по требованию «Генподрядчика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию «Генподрядчика», а затем восстановить за свой счет.
6.10. При обнаружении недостатков в производстве работ «Субподрядчик» должен устранить их безвозмездно и в сроки, согласованные с «Генподрядчиком».
6.11. Организация движения, ограждение мест выполнения работ и обеспечение безопасности дорожного движения:
- в целях обеспечения безопасности жизни людей  при выполнении работ по устройству участка автомобильной дороги соблюдаются требования ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»;
- схема организации движения в местах выполнения работ в обязательном порядке согласовываются «Субподрядчиком» с ГИБДД МО МВД России «Кирово-Чепецкий» до начала выполнения работ и представляются «Генподрядчику». При выполнении работ утвержденные и согласованные схемы организации движения и ограждения мест выполнения работ постоянно находятся на Объекте у «Субподрядчика»;
- к выполнению работ по ремонту «Субподрядчик» приступает после полного обустройства места выполнения работ всеми необходимыми временными дорожными знаками, ограждающими и направляющими устройствами в соответствии с согласованными ГИБДД МО МВД России «Кирово-Чепецкий» схемами организации движения в местах выполнения работ;
- все механизаторы, дорожные рабочие и специалисты, задействованные при  выполнении работ, должны быть одеты в спецодежду  определенного образца с указанием фирменного наименования организации;
- из специалистов, задействованных при выполнении работ, определяются лица, осуществляющие регулирование дорожного движения при выполнении работ на объекте (далее - регулировщики). Регулировщики имеют отличительный знак, соответствующий экипировке и средства  регулирования, а также радиостанцию для связи (в т.ч. с другими регулировщиками);
- все дорожно-строительные машины и автомобили, работающие на Объекте, оборудуются проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета;
- «Субподрядчик» должен иметь полный комплект дорожных знаков и технических средств регулирования движения и обеспечивает их установку и перестановку в точном соответствии с утвержденной схемой организации движения и ограждения  мест выполнения работ. Знаки и их установка соответствуют требованиям ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные»; 
- охрана труда и техника безопасности при выполнении  работ обеспечиваются в соответствии с требованиями  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»
6.12. При производстве работ «Субподрядчик»:
- приступает к ним после полного обустройства места выполнения работ всеми необходимыми дорожными знаками, ограждающими и направляющими устройствами;
- приступает к ним после получения разрешения н осуществление земляных работ;
- производит ежедневную уборку рабочих мест и организует вывозку всего накопленного строительного мусора с предоставлением справки об его утилизации;
- проводит лабораторные испытания на каждый вид применяемого материала в полном объеме в соответствии с требованиями ГОСТ;
- работы выполняет в соответствии с требованиями СП 78.13330.2012 «СНИП 3.06.03-85 Автомобильные дороги», ОДМ 218.3.060-2015 «Методические рекомендации по ремонту дорожных одежд, состоящих из цементнобетонного покрытия, перекрытого асфальтобетонными смесями на автомобильных дорогах общего пользования», а также действующими нормативно-техническими документами, обязательными при выполнении работ;
- «Субподрядчик» обязан производить работы, превышающие допустимые нормы шума и работы, выполняемые строительной техникой  в дневное время суток с 8.30 до 18.30 в рабочие дни с понедельника по пятницу, изменение продолжительности рабочего дня и недели производится по согласованию с «Генподрядчиком» за 4 рабочих дня с предоставлением графика на запрашиваемое время;
- производит определение границ ремонта, фрезерование верхнего слоя, осуществляет продувку и просушку разделанного покрытия воздухом, проводит огрунтовку, укладку асфальтобетонной смеси, выравнивание и уплотнение уложенного покрытия, производит работы по ликвидации ям и разрушений вокруг колодцев и дождеприемников, расположенных на проезжей части автомобильных дорог, при необходимости восстанавливает и поднимает горловины;
- асфальтобетонные покрытия допускается укладывать только в сухую погоду. При выпадении осадков работы должны быть прекращены. Основания под асфальтобетонные покрытия должны быть очищенными от грязи;
- при выполнении работ не допускаются повреждения инженерных коммуникаций, технических средств организации дорожного движения, элементов ограждений, зеленых насаждений, покрытия дорог, бордюра, пешеходных тротуаров и других элементов благоустройства.
- в процессе производства работ «Субподрядчик» осуществляет ведение исполнительной документации: общий журнал работ, оформление актов освидетельствования скрытых работ, прикладываются паспорта и сертификаты на применяемые материалы;
- контроль за качеством выполнения работ осуществляется визуально и/или инструментально в ходе проверки представителем «Генподрядчика» совместно с представителем «Субподрядчика» на автотранспорте последнего;
- предъявление выполненных работ осуществляется в рабочие дни с 8:30 до 12:00 и с 13:00 до 16:30;
- приемка выполненных работ производится на объекте представителями «Генподрядчика», «Субподрядчика», МКУ «Техцентр» города Кирово-Чепецка и Администрации города Кирово-Чепецка с оформлением акта  о приемке выполненных работ. При приемке проверяются объемы, номенклатура и качество выполненных работ;
- «Субподрядчик» обязан обеспечить возможность доступа представителя «Генподрядчика» к объекту по требованию «Генподрядчика».
- «Субподрядчик» производит фотофиксацию всех этапов выполнения работ с привязкой к адресным объектам (номерам домов, стационарных объектов и т.п.) для предоставления «Генподрядчику». При этом фотофиксация является неотъемлемой частью Актов скрытых работ.
6.13. Контроль качества работ:
- работы выполняются в соответствии с требованиями СП 78.13330.2012 «СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги», а также действующими нормативно-техническими документами, обязательными при выполнении работ;
- до начала работ «Субподрядчик» осуществляет проверку качества материалов (входной контроль), согласовывает рецепты с «Генподрядчиком», организует посты контроля качества на объектах и операционный контроль, представляет «Генподрядчику» паспорта и сертификаты на применяемые материалы;
- «Субподрядчик» представляет «Генподрядчику» документацию, подтверждающую аттестацию лаборатории, сведения о проверке и калибровке приборов и оборудования и на месте выполнения работ;
- «Субподрядчик» ведет всю первичную исполнительную документацию при выполнении работ в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ;
- «Субподрядчик» оформляет разрешение на право производства земляных работ;
- все скрытые работы подлежат обязательному освидетельствованию после проверки правильности их выполнения в натуре, ознакомления с технической документацией и оформляются Актом освидетельствования скрытых работ, в соответствии с требованиями ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» и РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации». Освидетельствование скрытых работ производится комиссией в составе представителей «Генподрядчика», «Субподрядчика» МКУ «Техцентр» города Кирово-Чепецка и Администрации города Кирово-Чепецка;
- «Субподрядчик» письменно уведомляет «Генподрядчика» и МКУ «Техцентр» города Кирово-Чепецка о времени освидетельствования скрытых работ (не менее чем за одни сутки) и обеспечивает доставку представителя «Генподрядчика» к месту выполнения работ и обратно;
- на все скрытые работы «Субподрядчик» должен предоставить «Генподрядчику» фотографии в электронном виде сформированными (структурированными) по видам (технологическим процессам) на каждом участке работ, идентифицированные по названиям объекта работы;
- обязательным условием для «Субподрядчика» является:
- наличие собственной или привлеченной на договорных отношениях  специализированной лаборатории;
- наличие на месте выполнения работ журнала выполнения работ.
- операционный контроль при выполнении работ включает в себя:
- инспекционный контроль при выполнении работ включает в себя:
- определение соответствия применяемых материалов требованиям нормативных документов и ведомости объёмов работ, наличие паспортов и сертификатов на применяемые материалы;
- правильность ведения исполнительной документации;
- наличие свидетельства о проверке (аттестации) или калибровке средств измерений и измерительного оборудования;
- наличие паспорта лаборатории, аттестат аккредитации (свидетельство об аттестации) с областью  аккредитации;
- наличие схемы лабораторного контроля качества (с учетом действующей нормативной документации);
- инспекционным порядком производится освидетельствование объемов работ выполненных (завершенных исполнением) и предъявляемых «Субподрядчиком» к приемке до завершения работ.
7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
7.1. После завершения каждого этапа работ, предусмотренных Графиком выполнени яработ (Приложение № 2), «Субподрядчик» письменно уведомляет «Генподрядчика» и МКУ «Техцентр» города Кирово-Чепецка за 2 (два) рабочих дня о сдаче работ.
7.2.  Приемка результата выполненных работ по каждому этапу осуществляется комиссией, состоящей из представителей «Генподрядчика», «Субподрядчика», МКУ «Техцентр» города Кирово-Чепецка и Администрации города Кирово-Чепецка, путем проверки работ, выполненных «Субподрядчиком» в соответствии с условиями настоящего Контракта, и оформляется актом о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), с подписанием их «Сторонами» - по каждому этапу работ.
7.3. До подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по каждому этапу «Субподрядчик» обязан передать «Генподрядчику» исполнительную документацию на выполненные объемы работ (п.5.2.) в том числе:
- общий журнал выполнения работ;
- журнал входного контроля материалов и изделий;
- акты освидетельствования скрытых работ;
- журнал регистрации отбора проб дорожно-строительных материалов;
- протокол испытания образцов, взятых из асфальтобетонного покрытия;
- протоколы испытания асфальтобетонных смесей;
- паспорта и сертификаты по применяемым  материалам и изделиям;
- исполнительные геодезические схемы покрытия дороги до ремонта и после ремонта;
- гарантийный паспорт на законченные работы по ремонту автомобильной дороги согласно  ОДМ  218.6.029-2017 «Рекомендации по установлении гарантийных сроков»; 
- акт приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги (ВСН 19-89);
- ордер закрытых земляных работ.
Исполнительная документация формируется в подписанные картонные(пластиковые) папки-сшиватели пообъектно.
При не предоставлении исполнительной документации или предоставление исполнительной документации не в полном объеме работы по этапу считаются незаконченными, вышеуказанные акты не подписывается.
7.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от «Субподрядчика» документов, указанных в п. 7.3. Контракта, «Генподрядчик» (представитель «Генподрядчика») рассматривает результаты выполненных работ по настоящему Контракту на предмет их соответствия требованиям, изложенным в настоящем Контракте, техническом задании «Генподрядчика» (Приложение № 1 к настоящему Контракту), и направляет «Субподрядчику» подписанные акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ.
7.5. В случае получения от «Генподрядчика» мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ «Субподрядчик» обязан устранить полученные от «Генподрядчика» замечания в установленные сроки и за свой счет. 
7.6. Подписанные «Генподрядчиком» и «Субподрядчиком» акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) является основанием для оплаты «Субподрядчику» за выполненные работы, в соответствии с условиями п. 2.4. Контракта.
7.7. Если в процессе выполнения этапа работ выявится нецелесообразность его дальнейшего проведения, «Стороны» в течение 5 календарных дней извещают друг друга о приостановлении работы и в 15-дневный срок – рассматривают вопрос о целесообразности или направлениях продолжения работ. В случае прекращения работ для «Сторон» наступают последствия и ответственность, предусмотренные статьями 716 и 717 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения выполненной работы до ее приемки «Генподрядчиком» несет «Субподрядчик».
7.9. В целях оперативного обмена документами, Стороны договорились о возможности использования в качестве официальных (имеющих силу и являющихся основанием для выполнения Сторонами обязательств по Контракту), документы, переданные посредством электронной почты, с последующей передачей оригиналов этих документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты отправки по электронной почте.  
7.10. При отсутствии рабочего электронного почтового ящика, «Субподрядчик» обязан зарегистрировать электронный почтовый ящик для оперативного обмена информацией с «Генподрядчиком» и постоянно содержать электронный почтовый ящик в рабочем состоянии. 
7.11. В случае получения от «Генподрядчика», официально направленного запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, «Субподрядчик» в течение 3 (трех) календарных дней обязан предоставить «Генподрядчику» запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ.
8. КАЧЕСТВО РАБОТ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1. Приемка и оценка качества выполненных работ производится в соответствии с требованиями технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту).
8.2. Гарантия качества распространяется на весь объем выполненных «Субподрядчиком» по настоящему Контракту работ, материалов, изделий и комплектующих с предоставлением гарантийного паспорта.
8.3. «Субподрядчик» гарантирует, что качество материалов, применяемых для выполнения работ, будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты качества, паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.
8.4. Гарантийный срок эксплуатации объекта в отношении результата работ, выполненных «Субподрядчиком», устанавливается:
- на нижний слой покрытия 60 месяцев;
- на верхний слой покрытия 48 месяцев.
8.5. Гарантийные сроки эксплуатации, предусмотренные п. 8.4 Контракта, начинают течь с момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) по определенному этапу работ по настоящему Контракту.
8.6. Если в период гарантийной эксплуатации обнаруживаются недостатки выполненных работ, то «Субподрядчик» (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) безвозмездно устраняет недостатки в срок, установленный соглашением сторон, или компенсирует «Генподрядчику» издержки по их устранению. Наличие недостатков выполненных работ и сроки их исполнения фиксируются двусторонним актом «Субподрядчика» и «Генподрядчика». Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
8.7. При отказе «Субподрядчика» от составления или подписания Акта о недостатках, обнаруженных в гарантийном сроке, «Генподрядчик» проводит квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов), по итогам которой составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов/недостатков/недоработок для обращения в суд.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1.3а невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны  несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.        

9.2.В случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Генподрядчик направляет Субподрядчику требование об уплате неустойки (пени).

9.3.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного договором, в размере 0,1 % стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки

9.4.В случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Субподрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.5.Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

9.6.Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Генподрядчиком несет Субподрядчик.

9.7.За ненадлежащее качество работ Субподрядчик обязан по требованию Генподрядчика выплатить штраф в размере 10% от цены работ, а также устранить выявленные недостатки в срок, указанный Генподрядчиком. Акт выявленных недостатков, составленный Генподрядчиком, является достаточным доказательством несоответствия выполненных работ условиям договора.

9.8.В случае нарушения обязательств Субподрядчиком, Генподрядчик имеет право взыскать с последнего неустойку в полном объеме и убытки в полном объеме.

9.9.Генподрядчик имеет право в одностороннем порядке при проведении расчетов с Субподрядчиком удержать сумму (часть суммы) неустойки и (или) убытков.

9.10.За непредоставление информации обо всех третьих лицах, заключивших договор или договоры с Субподрядчиком, Субподрядчик несет ответственность  путем взыскания с Субподрядчика штрафа 5000 рублей.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, «Стороны» будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных «Сторонами» и скрепленных печатями.
10.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Кировской области в установленном законом порядке с соблюдением претензионного порядка.
10.3. «Стороны» устанавливают, что претензии по настоящему контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение десяти дней с момента направления претензии.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА
11.1. Контракт вступает в силу с даты подписания обеими «Сторонами» и действует до полного исполнения «Сторонами» своих обязательств по настоящему контракту.
11.2. Изменение положений Контракта возможно с соблюдением требований действующего законодательства. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами дополнений к Контракту. Все приложения и дополнения к Контракту являются его неотъемлемой частью и после их подписания «Сторонами» вступают в силу.
11.3. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта, в соответствии с гражданским законодательством.
11.4. «Генподрядчик» вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11.5. Если «Генподрядчиком» проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято «Генподрядчиком» только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа «Генподрядчика» от исполнения Контракта.
11.6. При расторжении контракта «Генподрядчик» обязан:
11.6.1. Принять объем работ, фактически выполненных «Субподрядчиком» с надлежащим качеством на момент расторжения Контракта.
11.6.2. Произвести взаиморасчеты с учетом фактически выполненных «Субподрядчиком» работ.
11.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
12.1. Все изменения и дополнения Контракта оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных уполномоченными на то представителями сторон, являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
12.2. В случае перемены «Генподрядчика» по контракту права и обязанности «Генподрядчика» по такому контракту переходят к новому «Генподрядчику» в том же объеме и на тех же условиях.
12.3. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Контракта, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.4. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:
- Приложение № 1 «Техническое задание»;
- Приложение № 2 «График выполнения работ»;
- Приложение № 3 «Локальный сметный расчёт»;
13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	«Генподрядчик»:
	«Субподрядчик»:

	Кировское областное государственное предприятие «Вятские автомобильные дороги» (КОГП «Вятавтодор»)

Юридический и почтовый адрес: 610014, г. Киров, Кировская область, ул. Грибоедова, 1

ИНН 4345261628, КПП 434501001, ОГРН 1094345013916, ОКПО 60620588

р/с 40602810000000000024 в АО КБ «Хлынов» г. Киров

к/с 30101810100000000711

БИК 043304711

Телефон +7 (8332) 56-64-34/56-65-61

Электронная почта: pto-43@yandex.ru
Генеральный директор КОГП «Вятавтодор»

__________________/Д.В. Осипов/
«___» ______________2019 года
МП


	__________________/                      /
«___» ______________2019 года
МП



Приложение № 1 
к договору субподряда
№______ от _____________ 2019г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Выполнение работ по ремонту автодорог по ул. Красноармейская (от пр. Мира до ул. Кооперативная), ул. Перевощикова, по ул. Пушкина (от ул. Рудницкого до ул. Кооперативная), по ул. Рудницкого (от ул. Луначарского до ул. Жданова)
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	Ремонт автодороги по ул. Красноармейская (от пр. Мира до ул. Кооперативная)
	
	

	
	Проезжая часть
	
	

	1. 
	Демонтаж бортовых камней
	м
	821

	2. 
	Устройство щебеночного основания М 400, фр 10-20 мм под бортовой камень
	м3
	36,95

	3. 
	Устройство песчаного основания под бортовой камень
	м3
	36,95

	4. 
	Установка бортового камня БР100.30.15
	м
	821

	5. 
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см
	шт
	3

	6. 
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см
	м2
	361

	7. 
	Посев трав
	м2
	361

	8. 
	Фрезерование верхнего слоя а/б покрытия толщиной 50 мм (лом асфальтобетона(возвратный материал асфальтогранулят) – транспортировка на территорию МКУ «ДЭС»)
	м2
	0,3

	9. 
	Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой
	м2
	5

	
	Транспортная схема:

1 – Строительный мусор – 15 км

2 – Разработанный грунт – 15 км

3 – Бортовые камни – 35 км

4 – Щебень, песок – 40 км
	
	

	
	Ремонт автодороги по ул. Перевощикова
	
	

	
	Проезжая часть
	
	

	10. 
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см
	шт
	8

	
	Транспортная схема:

1 – Люки чугунные, дождеприемники – 40 км

2 – Люки чугунные (после демонтажа) – 5 км
	
	

	
	Ремонт автодороги по ул. Пушкина (от ул. Рудницкого до ул. Кооперативная)
	
	

	
	Проезжая часть
	
	

	11. 
	Демонтаж бортовых камней
	м
	421

	12. 
	Устройство щебеночного основания М 400, фр 10-20 мм под бортовой камень
	м3
	18,95

	13. 
	Устройство песчаного основания под бортовой камень
	м3
	18,95

	14. 
	Установка бортового камня БР100.30.15
	м
	421

	15. 
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см
	шт
	2

	16. 
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см
	м2
	421

	17. 
	Посев трав
	м2
	421

	18. 
	Разборка бетона отбойным молотком
	м3
	8,25

	19. 
	Разборка тротуаров из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое
	м2
	21

	20. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	м3
	16

	21. 
	Устройство покрытий из тротуарной плитки (брусчатка Кирпич ) 
	м2
	21

	22. 
	Восстановление цементобетонных покрытий тротуара толщина слоя 15 см (восстановление тротуара)
	м2
	55

	
	Транспортная схема:

1 – Строительный мусор – 15 км

2 – Разработанный грунт – 15 км

3 – Бортовые камни – 35 км

4 – Щебень, песок – 40 км
	
	

	
	Ремонт автодороги по ул. Рудницкого (от ул. Луначарского до ул. Жданова)
	
	

	
	Проезжая часть
	
	

	23. 
	Демонтаж бортовых камней
	м
	983

	24. 
	Устройство щебеночного основания М 400, фр 10-20 мм под бортовой камень
	м3
	44,24

	25. 
	Устройство песчаного основания под бортовой камень
	м3
	44,24

	26. 
	Установка дорожного бортового камня БР100.30.15
	м
	983

	27. 
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см
	шт
	2

	28. 
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см
	м2
	361

	29. 
	Посев трав
	м2
	361

	
	Ливневый перехват
	
	

	30. 
	Демонтаж м/к
	т
	0,6

	31. 
	Демонтаж ж/б лотков
	м3
	0,65

	32. 
	Разборка бетона отбойным молотком
	м3
	2,4

	33. 
	Устройство песчаного основания под лотки
	м3
	2,2

	34. 
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0,9

	35. 
	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона
	м3
	0,77

	
	Транспортная схема:

1 – Строительный мусор – 15 км

2 – Разработанный грунт – 15 км

3 – Бортовые камни – 35 км

4 – Щебень, песок – 40 км

5 – Лотки – 1140 км
	
	


	«Генподрядчик»:
	«Субподрядчик»:
	

	
	
	

	Генеральный директор
КОГП «Вятавтодор»
______________________ /Д.В. Осипов/
«___»__________________2019 года
М.П.

	__________________/                         /
«___» ______________2019 года
МП


	


Приложение № 2 
к договору субподряда
№ ______ от ____________2019г.
на выполнение работ по ремонту 
.
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
	№ п/п
	Наименование работ
	Срок выполнения

	5
	Ремонт автодороги по ул.Перевощикова
	с момента заключения муниципального контракта по 25.08.19

	6
	Ремонт автодороги по ул.Рудницкого (от ул.Луначарского до ул.Жданова)
	с момента заключения муниципального контракта по 25.08.19

	7
	Ремонт автодороги по ул.Пушкина (от ул.Рудницкого до ул.Кооперативная
	с момента заключения муниципального контракта по 25.08.19

	8
	Ремонт автодороги по ул.Красноармейская (от пр.Мира до ул.Кооперативная)
	с момента заключения муниципального контракта по 25.08.19


	«Генподрядчик»:
	«Субподрядчик»:
	

	
	
	

	Генеральный директор
КОГП «Вятавтодор»
______________________ /Д.В. Осипов/
«___»__________________2019 года
М.П.

	__________________/                         /
«___» ______________2019 года
МП


	



